

**Управление образования администрации муниципального образования
Аркадакского муниципального района Саратовской области**

ПРИКАЗ

от 29 декабря 2021 года

№ 210

**Об утверждении Плана мероприятий (дорожная карта)
по подготовке муниципальных общеобразовательных
организаций Аркадакского муниципального
района по переходу и внедрению с 1 сентября 2022 года
ФГОС - 21**

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в целях обеспечения нормативно – правового и организационного сопровождения введения и реализации новых федеральных стандартов начального общего и основного общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий (дорожная карта) по подготовке муниципальных общеобразовательных организаций Аркадакского муниципального района по переходу и внедрению с 1 сентября 2022 года ФГОС – 21 на 2022 – 2027 гг. (приложение № 1).
2. Методическому кабинету управления образования Аркадакского муниципального района:
 - 2.1. Обеспечить методическое сопровождение образовательных организаций по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО через организацию курсовой подготовки учителей, административных команд, участие в семинарах, вебинарах.
 - 2.2. Организовать консультирование руководителей, заместителей руководителей общеобразовательных организаций по вопросам разработки:
 - ООП НОО, ООП ООО;
 - рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х, 5-х классов на 2022-2023 учебный год, в соответствии с требованиями ФГОС – 2021;
 - рабочей программы воспитания;
 - календарных планов воспитательной работы;
 - программ формирования универсальных учебных действий;
 - по вопросам комплектования библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации ФГОС – 2021 в соответствии с федеральным перечнем учебников;
 - реализации модели сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования.
3. Руководителям общеобразовательных организаций:
 - 3.1. Разработать и утвердить план мероприятий, обеспечивающий введение ФГОС – 2021. Срок до 15.02.2022 г.
 - 3.2. Внести коррективы в план методической работы школы при переходе на ФГОС – 2021, включить изучение нормативных документов по переходу на новые стандарты,

проведение внутришкольных методических мероприятий, ориентированных на проблемы перехода на ФГОС – 2021. Срок – до 15.02.2022 г.

3.3. Обеспечить разработку и утверждение:

- образовательных программ по ФГОС НОО до 30.06.2022 г., по ФГОС ООО – до 1.09.2022 г.;

- рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) для 1-х, 5-х классов на 2022-2023 учебный год в соответствии с требованиями ФГОС. Срок – до 31.08.2022 г.;

- Провести диагностику образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников в условиях перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты. Разработать план – график поэтапной курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО, ООП ООО. Срок – до 15.02.2022 г.;

- Информировать родителей (законных представителей) обучающихся о переходе на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО через размещение материалов на официальном сайте образовательной организации.

4. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой.

**Начальник управления образования
администрации МО Аркадакского
муниципального района**



В.Г. Андриянова

План мероприятий (дорожная карта) по подготовке муниципальных общеобразовательных организаций Аркадакского муниципального района к переходу и внедрению с 1 сентября 2022 года ФГОС – 2021.

№	Мероприятия	Сроки реализации	Ожидаемые результаты	Ответственные
1. Организационное и нормативное обеспечение перехода на новый ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.1.	Создание рабочей группы, ответственной за реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО нового поколения в образовательной организации	февраль 2022 г.	приказ по созданию рабочей группы	директора ООО
1.2.	Разработка и утверждение плана (дорожной карты) перехода на ФГОС - 2021	февраль 2022 г.	приказ об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) перехода на новый ФГОС НОО и ФГОС ООО	директора ООО
1.3.	Изучение документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение всего периода	ознакомление с документами федерального, регионального уровней, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО.	рабочая группа
1.4.	Формирование банка данных нормативно - правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение всего периода	банк данных нормативно - правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	рабочая группа
1.5.	Проведение общешкольных родительских собраний, посвященных постепенному переходу на ФГОС - 2021	ежегодно	протоколы общешкольных родительских собраний, посвященных постепенному переходу на ФГОС - 2021	администрация ООО
1.6.	Проведение классных родительских собраний в 1-х и 5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года	май – август 2022 г.	протоколы классных родительских собраний в 1-х и 5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	администрация ООО
1.7.	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность	до 1 сентября 2022 г.	разработка новых Положений, принятие приказов, иных документов	директора ООО

•	ОО в связи с подготовкой ФГОС НОО и ФГОС ООО.			
1.8.	Рассмотрение вопросов подготовки и введения ФГОС ООО и ФГОС НОО на августовском педагогическом совете	август 2022 г.	информирование педагогических работников по вопросам введения ФГОС НОО и ФГОС ООО	администрация ОО
1.9.	Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	до 1 сентября 2022 г.	Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	рабочая группа
1.10.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО и ООО программ ФГОС образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания , календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС, учебных планов	до 1 сентября 2022 г.	Протоколы заседания рабочей группы по разработке основной образовательной программы. Разработанная и утвержденная ООП НОО и ООО, в том числе рабочая программа воспитания , календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы, учебные планы	рабочая группа
1.11.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	ежегодно	аналитическая справка зам. директора по УВР аналитическая справка зам. директора по ВР	рабочая группа
1.12.	Внесение изменений в « Положение о формах, периодичности, порядке, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части, введения комплексного подхода к оценке результатов	по мере необходимости	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений	администрация ОО

	образования: предметных, метапредметных, личностных, в соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО			
2. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
2.1.	Проведение инструктивно – методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальной и основной школ, участие в вебинарах	в течение всего периода внедрения ФГОС	Разрешение вопросов, возникающих в ходе внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО	администрация ОО
2.2.	Разработка рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе внеурочной деятельности	ежегодно	Утверждение рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе внеурочной деятельности	заместитель директора по УВР, учителя
2.3.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	ежегодно, до 1 сентября 2027 г.	план методической работы, приказ об утверждении плана методической работы	администрация ОО
2.4.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООП ООО по новым ФГОС - 2021	в течение всего периода	наличие специальной страницы на сайте управления образования Аркадакского района, на сайте общеобразовательной организации	работники методического кабинета управления образования Аркадакского района, администрация ОО
2.5.	Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального уровней по сопровождению внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	постоянно	повышение квалификации учителей по вопросам реализации ООП НОО и ООП ООО	работники методического кабинета управления образования Аркадакского района, администрация ОО
3. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
3.1.	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО должностных инструкций	до 1 сентября 2022 г.	должностные инструкции	директора ОО

3.2.	Обеспечение психолого – педагогического сопровождения участников образовательных отношений : вариативность форм психолого - педагогического сопровождения (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа)	в течение всего периода с 2022 по 2027 гг.	планы специалистов сопровождения	психологи, социальные педагоги
3.3.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей начальной и основной школы и членов администрации по вопросам новых ФГОС	в течение всего периода с 2022 по 2027 гг.	Подготовка управленческих и педагогических кадров к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО	администрация ОО
3.4.	Координация взаимодействия учреждений общего, профессионального и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся	в течение всего периода с 2022 по 2027 гг.	вариативность внеучебной деятельности, создание оптимальной модели учета внеучебных достижений обучающихся	администрация ОО
4.	Материально – техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
4.1.	Анализ состояния материально – технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	ежегодно	Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	директора ОО
4.2.	Комплектование библиотек УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с федеральным перечнем учебников	ежегодно	наличие утвержденного и обновленного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение учебниками	администрация ОО
4.3.	Обеспечение кабинетов комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций, соответствующих	регулярно	Укомплектованность кабинетов необходимыми пособиями, комплектами специального лабораторного оборудования,	директора ОО

	требованиям новых ФГОС. Использование оборудования, полученного ОО в рамках реализации проекта «Точка роста»		обеспечивающими проведение лабораторных работ и опытно – экспериментальной деятельности	
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
5.1.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся по вопросам введения новых ФГОС	постоянно	пакет информационно – методических материалов, информация на сайте школы	администрация ОО
5.2.	Обеспечение возможности использования участниками образовательных отношений ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды	постоянно	использование ЭОР и ЦОС при реализации ООП НОО и ООП ООО	администрация ОО
5.3.	Обеспечение возможности реализации программ начального общего и основного общего образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий	при необходимости	наличие авторизованного доступа к совокупности информационных и электронных ресурсов, информационных технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от их мест нахождения	директора ОО
5.4.	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	ежегодно	включение в самоанализ раздела, отражающего ход введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	администрация ОО
6. Финансовое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
6.1.	Обеспечение реализации программ начального общего и основного общего образования в соответствии с нормативами финансирования муниципальных услуг с учетом требований ФГОС	ежегодно	соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами общедоступного и бесплатного основного общего образования;	директора ОО

			возможность реализации всех требований и условий предусмотренных ФГОС		
6.2.	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов	ежегодно	формирование плана финансово – хозяйственной деятельности на 2022 г. и последующие годы	директора ОО	
6.3.	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	по мере необходимости	дополнительное соглашение	директора ОО	